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Projekt “Saunad Ukrainasse” on projekti “Eesti saun Ukrainasse” jätkuprojekt. Eesmärgiks on
kokku viia Ukrainasse 10 sauna ja riiete pesumaja kompleksi, millest igaüks suudaks
teenindada tervet pataljoni.

2. kompleksi alguse juures olid samad organisatsioonid, kellega koos alustati, kuid selgema
juhtimise huvides loodi veebruaris 2023 eraldi MTÜ Saunad Ukrainasse. Põhilised partnerid
olid samad, kes aitasid teostada ka 1. kompleksi valmimist: MTÜ Slava Ukraini, Kaitseliit ja
OÜ HUUM. Pro bono tööd tegid ka mitmed teised eraettevõtted. Enamus projekti teostajatest
olid kaitseliitlased ja OÜ HUUM planeeris kompleksi tehnilise kontseptsiooni pro bono.

MTÜ Slava Ukraini kontole „Eesti saun Ukrainasse“ laekus ajavahemikul 01.01-31.03.2023
sponsoritelt kokku 82 614 eurot ning Toeta.me anneuste kaudu 27 306 eurot. Suurimad totajad
olid: “OÜ Hansaassets” 25 000eurot; “Taavet ja Sten Tulevikufond MTÜ” 15 000 eurot; OÜ
Astro vara” 5000 eurot; “OÜ Kentarius” 5000 eurot. Valdavas osas olid annetajad eraisikud.

2. kompleks koosneb 2 konteinerist (Saun 1 oli 3 konteinerit) mida transpordib konteinerveok
järelhaagisega.

1. sauna konteiner, puuküttega keris leiliruumi ja eesruum koos 3 duššiga.
Autonoomseks sooja vee tootmiseks on süsteem varustatud 2 boileri ja generaatoriga.

2. pesumaja konteiner sisaldab 100kW generaatorit, 2 boilerit, 3x1m3 veemahutit,
hüdroforiga pump, 4 pesumasinat ning 4 kuivatit. Konteiner on soojustatud.

Konteinersüsteemid on omavahel elektriliselt ja veevarustusega ühendatavad.

Projekti esialgseks eelarveks oli prognoositud 152 000 eurot, tegelikud kulud 102 686
(Saun1 14 600 eurot). Kokkuhoid saavutati tänu sellele, et saateauto asemel kasutati haagist,
veoauto soetati odavamalt, ei ehitatud kaasa toetusüsteemi konteinerit ega puhkeala.



Saun:

Sauna eelarveks oli planeeritud 11 406 eurot. Lõplik kulu oli 17 672 eurot ning suurem kulu
oli tingitud multilift võimekuse juurde ehitamisest konteinerile, mida algse lahenduse järgi ei
olnud eelarvesse arvestatud.

Pesumaja:

Pesumaja eelarveks oli planeeritud 46 188 eurot, kui tegelik kulu oli 65 096 eurot. Vahe oli
tingitud peamiselt 2 lisageneraatorist, mis kaasa saadeti ja pesumasinate ning kuivatite jaoks
kallimaks osutunud raamistiku ehitamisest.



Transport:

Transpordiga seotud kuludeks oli prognoositud 61 268 eurot, tegelikud kulud olid 24 802
eurot, kuna õnnestus soetada veoauto soodsamalt kui oli planeeritud ning ei soetatud eraldi
toetusautot.



Sõidud Ukrainasse:

Sauna ja pesumaja kohale viimiseks ja kontrollsõitudeks oli planeeritud 7 460 eurot.
Tegelikud kulutused kokku oli 1 381 tuhat eurot. Kulutused moodustasid kütus, teemaks,
ööbimine, rehvitööd, transport tagasi.

Saunakompleksi üleandmine.
Kompleksi üleandmisest on olemas Ukraina armee Krimmi Tatarlaste väeosa kinnitusega

üleandmiseakt.
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