
Projekti „Eesti Saun Ukrainasse“ aruanne
13.märts 2023

Projekt teostati MTÜ Slava Ukraini, Kaitseliidu ja OÜ HUUM koostöös. Pro bono tööd tegid
ka mitmed teised eraettevõtted. Projekti läbiviimiseks loodi MTÜ Slava Ukraini juurde eraldi
pangakonto, kust teostati tehinguid ainult antud projekti raames. Enamus projekti teostajatest
olid kaitseliitlased ja OÜ HUUM planeeris kompleksi tehnilise kontseptsiooni pro bono.

MTÜ Slava Ukraini kontole „Eesti saun Ukrainasse“ laekus ajavahemikul 03.11-31.12.2022
sponsoritelt kokku 39 755 eurot. Sponsoreid oli 18 sh 11 eraisikut, kellelt laekus 7 755 eurot
ja 7 äriühingut, kellelt laekus 32 000 eurot. Suurim eraisiku annetus oli 5 000 eurot ja
äriühingu annetus 10 000 eurot.

Projekti esialgseks eelarveks oli prognoositud 37,7 tuh eurot, tegelikud kulud 14,6 tuh
eurot. Kokkuhoid saavutati eelkõige Eesti Kaitseväe annetatud veoautode ja pesumaja
konteineri abil. Kokku hoitud raha kanti üle järgmise saunakomplekti eelarvesse.

Puhkeala:
Puhkeala eelarveks oli prognoositud 8,6 tuh eurot, tegelikud kulud 2,6 tuh eurot.
Suuremaks kuluks oli 2 Pop-up telki (1,8 tuh eurot), lisaks soetati led-prozektoreid,
laadimisjaamad, pikendusjuhtmeid, kandelampe ja tarvikuid.

Saun:
Sauna eelarveks oli planeeritud 2,25 tuh eurot, kuna kõik vajalikud tööd saadi sponsorluse
korras, siis soetati ainult saunalinu 732 euro eest.

Pesumaja:
Pesumaja eelarveks oli planeeritud 541eurot, kulud 673 eurot (võrkkotid)



Toetussüsteem:
Toetussüsteemi eelarveks oli planeeritud 2,98 tuh eurot, kuludeks kujunesid veepaagi
soojendid summas 779 eurot.

Transport:
Transpordiga seotud kuludeks oli prognoositud 14,1 tuh eurot, kuludeks kujunesid varurehvid
summas 1,26 tuh eurot.

Sõidud Ukrainasse:
Sauna ja pesumaja kohale viimiseks ja kontrollsõitudeks oli planeeritud 3,5 tuh eurot.
Kulutused kokku 8,57 tuh eurot: kütus, teemaksud, autode transiidinumbrid, lennupiletid,
rongipiletid, majutused.

Transpordi ülekulu oli eelkõige seotud ühe auto katkiminekuga detsembris 2022, mille tõttu
see auto sõitis tagasi. Seda remonditi ja seejärel viidi Ukrainasse eraldi 13. veebruaril 2023.
Teine osa ülekulust oli seotud vale planeerimisega, mis ei arvestanud nn. tagasiside ja
kontrollsõidu kulusid.



Kommunikatsiooniks ja reserviks planeeritud 5,7 tuh eurot jäi kasutamata.

Saunakompleksi üleandmine.
Kompleksi üleandmisest on olemas Ukraina armee xxx väeosa kinnitusega üleandmiseakt.

Esimeste konteinerite üleandmine 21.detsembril 2022.

Pesumaja konteineri üleandmine 12 veebruar 2023



Saunast on Ukrainas on pilt ka Postimehe ajakirjaniku Vahur Laiapea artikli vahendusel. Pilt on tehtud paar päeva enne
pesumaja konteineri päralejõudmist.

Lisa 1

Projekti "Eesti Saun 1 Ukrainasse" eelarve ja täitmine

1. PUHKEALA Ühiku
hind

Kogus Hind (KM-g) kokku E/a täitmine

Pop-up telk 3x6m 1,390.00 2 2,780.00 1,753.32

Pingid 0.00 2 0.00  

Puitpõrand, restid 1x1m 1,382.00 1 1,382.00  

Kandelambid 13.90 5 69.50 69.50

Kandelambi varupirnid 2.50 5 12.50 12.50

LED-prožektor 29.90 4 119.60 119.60

Pikendusjuhe 50m 89.43 3 268.29 268.29

Pikendusjuhe 50m 81.90 1 81.90 81.90

Pikendusjuhe 5m 12.58 2 25.16 25.16

Kast valgustuse jms
ladustamiseks

65.99 1 65.99 65.99

Pisitarvikuid 8.61 1 8.61 8.61

Maskeerimisvõrk (m2) 6.00 360 2,160.00  

Koormakate 8x12m 53.00 4 212.00  

Telgi soojustus (soojapuhur) 579.00 2 1,158.00  

Kuumaõhuvoolik 100.00 1 100.00  

Laadimisjaam 77.00 2 154 144.30

PUHKEALA KOKKU 8,597.55 2,549.17



2. SAUN Ühiku
hind

Kogus Hind (KM-g) kokku E/a täitmine

Soojak/konteiner 6,000.00 1 0.00  

Dushid 300.00 2 0.00  

Soojaku soojustus 9.40 70 658.00  

Keris 0.00 1 0.00  

Veepaak 400.00 1 0.00  

Torutööd 500.00 1 500.00  

Valgustus 500.00 1 500.00  

Karkassi puit 300.00 1 0.00  

Siseviimistlustööd 1,200.00 1 0.00  

Siseviimistlus 20.00 83 0.00  

Põrandakate 10.00 17.36 0.00  

Saunalinad 5.95 100 595.00 732.00

Lava 500.00 1 0.00  

SAUN KOKKU 2,253.00 732.00

3. PESUMAJA Ühiku
hind

Kogus Hind (KM-g) kokku E/a täitmine

Konteiner  1 0.00  

Pesumasin 1,200.00 4 0.00  

Kuivatusmasin 1,200.00 4 0.00  

Võrkkott (pesu) 10.63 30 318.90 673.13

Pesupulber 1 nädal 73.95 3 221.85  

Parandustööd   0.00  

  PESUMAJA KOKKU 540.75 673.13

4. TOETUSSÜSTEEM Ühiku
hind

Kogus Hind (KM-g) kokku E/a täitmine

Generaator min 2kW 449.00 2 898.00  

Generaator 14,000.00 1 0.00  

Veepaak 50.00 10 500.00  

Veepump 150.00 2 300.00  

Veepaagi soojendid 778.90 1 778.90 778.90

Torustike süsteem 500.00 1 500.00  

Kaabeldus 500.00  0.00  

  TOETUSSÜSTEEM KOKKU 2,976.90 778.90



5. TRANSPORT Ühiku
hind

Kogus Hind (KM-g) kokku E/a täitmine

Veoauto konteinerite veoks 0.00 2 0.00  

Toetusmasin 0.00 1 0.00  

Diiselkütus 1.96 3300 6,468.00  

Tööriista komplekt  komplekt 0.00  

Varurehv 500.00 6 3,000.00 1,260.00

Autojuhid tasu 150 15 2,250.00  

Autojuhid ööbimine 70 9 630.00  

Teemaksud     

Hooldus remondikulu 600 3 1,800.00  

  TRANSPORT KOKKU 14,148.00 1,260.00

6. KOMMUNIKATSIOON Ühiku
hind

Kogus Hind (KM-g) kokku E/a täitmine

Kleebised, embleemid   1,000.00  

7. HALDUS Ühiku
hind

Kogus Hind (KM-g )kokku E/a täitmine

Sõit Ukrainasse 700.00 5 3,500.00 8,569.59

8. RESERV Ühiku
hind

Kogus Hind (KM-g)kokku E/a täitmine

Reserv   4,726.06  

KOKKU 37,742.26 14,562.79


